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Одним из эффективных решений модерни-
зации существующих систем централизованно-
го теплоснабжения (СЦТ) в настоящее время 
является внедрение автоматизированных си-
стем управления технологическими процессами 
(АСУ ТП). Для крупных городов реализация 
данного мероприятия является многозатратной, 
и ее осуществление обычно планируется на 
протяжении нескольких лет. 
Предлагается следующий вариант модели-
рования ситуации (решения задачи) для опти-
мизации распределения капитальных затрат. 
Исходными предпосылками и данными явля-
ются затраты по отдельным объектам СЦТ на 
внедрение АСУ ТП, определенные строитель-
ным проектом, и план-программа финансиро-
вания строительства по годам. Требуется опре-
делить оптимальный график реализации проек-
та (последовательность внедрения подсистем 
АСУ ТП) в рамках предложенной или планиру-
емой программы финансирования с максималь-
ной прибылью (минимальными финансовыми 
затратами) за период строительcтва. 
СЦТ представляется совокупностью эле-
ментов следующего назначения: 
 теплоисточники (производство энергии: 
одноцелевые (котельные); двухцелевые (тепло-
электроцентрали); комбинированные энерге- 
тические и теплотехнологические установки 
(совместное производство электрической и 
тепловой энергии, холода, технологической 
продукции); 
 тепловые сети (магистральные и распреде-
лительные); 
 тепловые и насосные станции (обеспечение 
требуемых параметров теплоносителя согласно 
технологии транспорта и теплопотребления); 
 тепловые пункты (обеспечения параметров 
теплоносителя согласно регламента теплопо-
требления). 
Структура СЦТ представляется в виде графа 
и кодируется с применением структурной мат-
рицы: узлы графа – это теплоисточники, тепло-
вые камеры, тепловые станции, насосные стан-
ции, тепловые пункты, ветви (дуги) – это 
участки теплопроводов. Дополнительная таб-
лица (матрица) с характеристиками узлов 
(мощность тепловая электрическая (производ-
ство, потребление), состав основного техноло-
гического оборудования). 
На основании разработанного проекта АСУ 
ТП составляется стоимостная матрица в соста-
ве следующих столбцов: номер узла, капиталь-
ные затраты, экономия (дополнительные затра-
ты) энергии, экологический эффект (сниже- 
ние выбросов вредных газов, в том числе пар-
никовых газов). 
Содержательно исследуемая проблема мо-
жет быть сформулирована следующим образом. 
Для модернизации объектов СЦТ выделены 
капиталовложения в объеме S. Реализация про-
екта по модернизации всего множества Т объ-
ектов СЦТ ( 1, 2, ..., )i m  в течение одного года 
невозможна из-за большого объема капитало-
вложений. Поэтому весь плановый период раз-
бит по годам, в каждом из которых определен 
объем капиталовложений , 1, ,jS j n  выделяе-
мый на реализацию проекта в j-м году. Годовой 
эффект от капитальных вложений в l-й объект 
( 1, 2, ..., )l k  в объеме lx  дает годовой эко- 
номический эффект .lC  Поскольку эффект  
от внедрения проявляется в следующем году 
после модернизации объекта СЦТ, эффек- 
тивность от капиталовложений в j-м году  
в l-й объект СЦТ после реализации всего про-
екта составит 
 
( ) , 1, ; 1, .lj l lC n j C x l k j n  
 





Требуется распределить капиталовложения 
в каждом году между объектами СЦТ таким 
образом, чтобы общая эффективность от реали-
зации проекта по модернизации всей системы 
СЦТ была максимальной. 









m x S  
 
где 1   есть множество подмножеств объек-
тов СЦТ, для модернизации которых достаточ-
но капиталовложений в объеме 1S  в первый год 
планового периода. 
Аналогично для любого , 1, ,j j n  имеем 
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Таким образом, ji  определяет множест- 
во объектов СЦТ, модернизация которых бу- 
дет осуществляться в j-й момент времени  
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j
 определяет все-
возможные способы финансирования проекта 
по модернизации системы СЦТ. 
Эффективность от конкретного плана 
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i i i  финансирования проекта модерни-
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Таким образом, задача сводится к отыска-
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при условии, что элементы 
1
1( , ..., )
n
n
i i  при-
надлежат допустимой области . 
Сформулированная задача относится к за-
дачам комбинаторной (дискретной) оптимиза-
ции. На сегодняшний день для решения такого 
класса задач, как правило, используются мето-
ды «ветвей и границ» или динамического про-
граммирования. В вычислительном плане оба 
подхода равноценны и могут привести к пол-
ному перебору всех элементов множества до-
пустимых решений. В первом случае для  
выбора точки ветвления на следующем ша- 












 для которых 
1
1 1, ..., .
nj j
j j
ii i  В случае метода динами-
ческого программирования аналогичные опе-
рации необходимо осуществлять при решении 
уравнений Беллмана на каждой итерации. 
Отметим, что методы «ветвей и границ»  
и динамического программирования не явля-
ются универсальными алгоритмами, так как 
существенным образом зависят от описания 
области допустимых решений задачи. След-
ствием этого является невозможность создания 
универсального программного обеспечения для 
решения любых задач, которые могут быть 
сформулированы как задачи комбинаторной 
оптимизации. 
Более того, решением сформулированной 
выше задачи любым из этих двух методов будет 
оптимальная ветвь (траектория): 
1 2
1 2, , ..., .
n
n  
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модернизация которых должна осуществляться 
в первом (
1
1 ), втором (
2
2 ) и т. д. годах плано-
вого периода. При этом получен максимальный 
суммарный эффект от реализации всего проек-
та. Однако в силу воздействия многих внешних 
факторов система может оказаться на некото-
ром шаге j не на оптимальной траектории. Это 
значит, что в силу некоторых обстоятельств в 
первые j лет финансирование объектов СЦТ 
осуществлялось из множеств 
1 2
1 2, , ..., ,
j
j
i i i  
что не является оптимальным. Возникает зада-
ча оптимального финансирования оставшихся 
объектов системы СЦТ до конца планового пе-
риода, т. е. необходимость решать сформули-
рованную выше задачу, но с новыми исходны-
ми данными. Построенная ниже сетевая модель 
исследуемой задачи лишена указанных недо-
статков, а при ее решении используется алго-
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Построение сетевой модели. Построим  







p p  
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V U p p p; pj =  
= | j |, (p + 1), – конечная вершина. 
Дуги графа ориентированы и соединяют 
вершины множества j  с вершинами множе-
ства 1, 1, .j j n  Множество 1p  состоит  
из единственной вершины 1( 1), {( 1)}.pp p 
1( 1), {( 1)}.pp p  Вес каждой дуги, если она принад-
лежит множеству U (т. е. если она присутствует 




ляется следующим образом: 
 







C n j C x  
 
Для построения n-дольного ориентирован-
ного графа осталось определить его множество 
дуг U. Обозначим через ( )jiV V  – множе-




Алгоритм построения множества U. 
1. Начальный шаг. Дуга 
1 2
1 2( , )i i U , если 
1 2
1 2 .i i  
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В построенном описанным способом графе 
каждому пути, ведущему из вершин множества 
1  в конечную вершину, соответствует неко-
торая траектория, т. е. некоторый возможный 
способ финансирования модернизации объ- 
ектов СЦТ по годам планового периода и 
наоборот. Действительно, пусть Tj – множест- 
во объектов СЦТ, для которых запланирована 
их модернизация в j-м году планового перио- 





x S j n  каждому множеству jT  по-
ставлена в соответствие вершина 
j
j
i jT  графа 















i i U  для любого 1, .l n  Следова-
тельно, путь 
1 2 2 3
1 2 2 3, , , , ..., , 1
n
n
i i i i i p 
1 2 2 3
1 2 2 3, , , , ..., , 1
n
n
i i i i i p  содержится в графе ,G V U , а его 
вес равен эффективности от реализации плана 
1 2, , ..., nT T T  модернизации системы объектов 
СЦТ. Верно и обратное утверждение, т. е. лю-
бому пути 
1 2 2 3
1 2 2 3, , , , ..., , 1
n
n




1 2, , ..., ni i iT T T  
модернизации системы объектов СЦТ, а его 
эффективность равна весу этого пути. Таким 
образом, математической моделью сформули-
рованной задачи является задача отыскания 
пути максимального веса (критического пути)  
в графе ,G V U . 
Отметим, что описанный выше граф полно-
стью определяется матрицей дуговых весов. 
Поскольку граф является n-дольным и ориен-
тированным, матрица дуговых весов  n-блоч- 
ная матрица порядка ( 1) ( 1)p p . Отсут- 
ствие дуги ( , )i j  в графе ,G V U  будет озна-
чать, что соответствующий элемент ijc  в мат-
рице дуговых весов 
( 1) ( 1)ij p p
C c  равен , 
естественно полагать 0iic . Таким образом, 



















Элементы подматрицы ( 1, ( 1))jC j n  поряд-
ка 1j jp p  вычисляются следующим образом:   
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Элементы матрицы столбца Cn равны 
, 1 , .n
n n n
i p i i nС  
Опишем алгоритм, позволяющий найти 
критические пути (пути максимального веса) 
между всеми парами вершин графа. 
j
ikc  





Рассмотрим ориентированный граф , ,G V U  
не содержащий циклов, с n вершинами V n  
и множеством дуг U. Каждой дуге ,i j U  
поставлено в соответствие число ijc  – вес дуги 
,i j U  ( ,ijc если , )i j U . Под 
весом любого i j -пути, ведущего из вер- 
шин i в вершину j 1 1 2, , , , ... , }ki j i i i i i j, 




i j i j
c  входящих в этот путь. Заметим, 
что граф ,G V U  полностью описывается 
матрицей дуговых весов .ij n n
C c  Определим 
тернарную операцию над матрицей C по эле-
менту k следующим образом: 
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для всех i  j  k. 
Утверждение 1. В полученной в результа-
те выполнения тернарных операций по всем 
элементам 1, ...,k n  матрицы C = ij n n
с  эле-
мент сij будет равен максимальному из весов всех 
путей, ведущих из вершины i в вершину j. 
Рассмотрим путь максимального веса, ве-
дущий из вершины l в вершину p. Выполнение 
тернарной операции по элементу k, если вер-
шина k не входит в этот путь, не изменит его, 
так как в противном случае, если для некоторо-
го k имеем ,ik kj ijc c c  где i, j – две соседние 
вершины пути, то, заменив дугу (i, j) на дуги  
(i, k), (k, j), получим (l – p)-путь большего веса. 
Но это противоречит тому, что рассматривае-
мый путь имеет максимальный вес. 
Пусть i0 – промежуточная вершина с мини-
мальным индексом в рассматриваемом пути,  
а i1 и i2 – соседние с ней вершины. Выполнение 
тернарной операции (1) по элементу i0  матрицы 
C дает значение 
1 2 1 0 0 2
: .i i i i i ic c c  Заменив две 
дуги (i1, i0) и (i0, i2) на одну дугу (i1, i2), получим 
путь такого же веса, но содержащий на одну 
вершину меньше. Продолжая подобным обра-
зом, получаем доказательство нашего утвер-
ждения. 
Заметим, что выполнение тернарных опера-
ций по всем вершинам сети дает матрицу весов 
максимальных путей, но не сами пути. Для 
отыскания этих путей воспользуемся вспомога-
тельной матрицей ij n n
R r , элементы кото-
рой на начальном этапе равны , 1, , 1, .ijr j i n j n 
, 1, , 1, .ijr j i n j n  Одновременно с осуществлением тер-
нарных операций по элементу k матрицы C 
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:
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ij ij ij
ij
ik ij ik kj
r c c
r
r c c c
            (3) 
 
Утверждение 2. После выполнения тер-
нарных операций по всем вершинам сети эле-
мент ijr  матрицы R будет указывать индекс вер-
шины i1, следующей за вершиной i в (i – j)-пу- 
ти максимального веса. Докажем это утвер- 
ждение. 
Рассмотрим некоторый (i – j)-путь макси-
мального веса, а i, i1, i2 – первые три вершины 
этого пути. Поскольку элементы матрицы R 
меняются только при изменении элементов 
матрицы С, они не будут изменяться при вы-
полнении тернарной операции по элементам 
матрицы С, если соответствующие им вершины 
не входят в рассматриваемый путь. При выпол-
нении тернарной операции по вершине i1 полу-
чим 
1 1 2 2ii i i ii
c c c , поэтому 
2 1 1ii ii
r r i . Заме-
ним дуги 1 1 2, , ,i i i i  на одну дугу 1 2, ,i i  
получим новый максимальный путь того же 
веса, содержащий на одну вершину меньше. 
При дальнейшем выполнении тернарных опе-
раций величина 
2ii
r  не изменится. Продолжая 
подобным образом, получаем требуемое дока-
зательство. 
После осуществления тернарных операций 
(1) по всем элементам 1, 2, ..., ,k n  выполняя 
одновременно операции (2), получаем матрицу 
максимальных весов путей между всеми пара-
ми вершин. Сами пути находим с помощью 
вспомогательной матрицы R следующим об- 
разом. 
Для любого ( )i j -пути последовательно 
находим: 
11 2
; , ...; .
kij i j i j
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путь максимального веса между вершинами i  
и j проходит через вершины: i, i1, i2, …, ik, j. 
Таким образом, алгоритм решения сформули-
рованной задачи состоит из следующих этапов. 
1. Исходя из множества {1, ..., }T k  объек-
тов СЦТ, планируемых к модернизации в те- 
чение n лет, и объемов финансирования про- 
екта в каждом году планового периода S =  
1 2{ , , ..., },nS S S S  формируются множества { }, .
j j j
i jp 
{ }, .j j ji jp  
2. Для каждого элемента j ji  вычисляют-
ся дуговые веса всех дуг, выходящих из соответ-






C n j C x Сl – xl]. 
3. Описывается сетевая модель решаемой 
задачи, т. е. граф ,G V U , где каждому эле-
менту множества j  ставится в соответст- 
вие вершина v: , 1, ,j ji i jV i p  | |, 1, ,
j
jp j n   = 
1, , ( 1),n p
 






p p  
По приведенному выше алгоритму опреде-
ляется множество дуг U. Описанный n-дольный 
граф полностью определяется матрицей дуго-
вых весов С. Отметим, что граф ,G V U  не 
имеет ориентированных циклов. 
4. После осуществления операций (2), (3) 
получаем матрицу С* и вспомогательную мат-
рицу R. 
Элемент , 1i pc  матрицы С
* равен макси-
мальному весу среди весов путей, ведущих из 
вершины Vi в вершину Vi + 1. То есть 
*
, 1i pc  явля-
ется максимальной эффективностью, которая 
может быть достигнута, если в первый проме-
жуток времени планового периода запланиро-
вать модернизацию объектов СЦТ из множе-
ства 1 .i iV  Таким образом, максимальная 




, 1 , 1
{1, }
max i p k p
i p
C C . 
 
Критический путь, вес которого равен 
*
, 1,k pC  находится с помощью вспомогательной 
матрицы 
1 2
1 2: , , ..., , 1.
n
n
k k kR v v v p  Этот путь  
определяет множество объектов СЦТ , 1, ,
j j
j j




k kv j n при финансировании которых по годам 
планового периода является наиболее эффек-
тивным. 
Если под воздействием некоторых внешних 
факторов финансирование модернизации си-
стемы объектов СЦТ в первые s (s < n) лет от-
личалось от оптимальной схемы и возникла 
потребность в оптимизации распределения ка-
питаловложений на оставшийся период, то нет 
необходимости решать задачу с новыми исход-
ными данными. Если в течение первых s лет 
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C  равен максимальному весу из всех пу-
тей, ведущих из вершины 
si
v  в вершину ( 1)p . 
Сам путь определяется с помощью вспомога-
тельной матрицы R и задает оптимальную 
«траекторию» завершения проекта финансиро-
вания модернизации системы объекта СЦТ. 
 
В Ы В О Д Ы 
 
1. Сделана постановка задачи, составлена 
математическая модель и предложен алгоритм 
решения задачи оптимизации вложения капи-
тальных средств в модернизацию (внедрение 
АСУ ТП) крупных систем централизованного 
теплоснабжения, основанные на применении 
сетевой модели. Разработанный алгоритм поз-
воляет решать поставленную задачу – оптими-
зацию сетевого графика вложения инвестиций 
при модернизации систем теплоснабжения. 
2. Развитие алгоритма должно следовать по 
снижению введенных при создании математи-
ческой модели допущений, а именно: введение 
в расчет следующих факторов: взаимовлияние 
«событий» или результатов «событий»; изме-
нение характеристик технологического обору-
дования согласно определенной программе их 
модернизации; изменение режимов отпуска 
тепловой энергии. 
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